Mstów  dnia 20.06.2012r.

Numer sprawy: ZP-XIII/2012
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie”
MODYFIKACJA NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o zmianie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
     Pkt. 4 „Termin realizacji zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:
„- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

- zakończenie: do dnia 30.06.2014 r. potwierdzone protokołem odbioru”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
……………………………

